Plan general de Desarrollo de Software Proyecto PDV UTH

ACTIVIDADES	S 3 enero	S4 ENERO	S 1 FEB	S 2 FEB	S 3 FEB	S 4 FEB	S1 MAR	S 2 MAR	S 3 MAR	S 4 MAR VACA	S 1 ABR VACA
ANALISIS											
FORMALIZACION PROYE	2										
DEFINIR ETAPAS PROYECTO	0.5										
DEF PLANTILLA SRS	1	1	1								
DOC REQS EN SRS		4	4	2							
DISEÑO											
DIAG C DE USO				2.5							
DESCRIP CASOS DE USO				2.5							
DIAG DE CLASES				0.5	5						
DIAG DE SECUENCIA					0.5	2					
DIAG DE ACTIVIDAD						2					
DIAG DE COMPONENTES*						1					
DIAG E-R							2.5				
MODELO RELACION							0.5				
DICCIONARIO DE DATO							0.5				
COLORES, TYPOGRAFICAS, LOGOS			0.5				0.5				
WIREFRAMES VENTANAS POR MODULO							1	4			
MAQUETADO WINFORMS								1	4		
PRODUCTOS									1	1	
CAJA										4	
USUARIOS											2.5
INVENTARIOS											2.5
APP ADMIN											
APP CAJA											
DESARROLLO											
PRODUCTOS									4		
CAJAS										4	
USUARIOS											4
INVENTARIOS											
APP (GRAL) ADMIN								1			
APP GRAL CAJA								1			
PRUEBAS											

ACTIVIDADES	S 3 enero	S4 ENERO	S 1 FEB	S 2 FEB	S 3 FEB	S 4 FEB	S1 MAR	S 2 MAR	S 3 MAR	S 4 MAR VACA	S 1 ABR VACA
_											
DISEÑO DE PRUEBAS				1	2						
PLAN DE PRUEBAS					1						
PRUEBAS DE UNIDAD*						3	3				
EJECUCION DE PRUEBAS									1		
ENTREGA											
PROMO*									1	1	1
DOCUMENTACIO N Y PRODUCTOS	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
PRESENTACION EXPO											
TOTAL POR SEMANA	4.5	6	6.5	9.5	9.5	8	9	8	12	11	11

ACTIVIDADES	S 2 ABR VACA	S 3 ABR	S 4 ABR FIN	TOTALES POR ACTIVIDAD
ANALISIS				0
FORMALIZACION PROYE				2
DEFINIR ETAPAS PROYECTO				0.5
DEF PLANTILLA SRS				3
DOC REQS EN SRS				10
DISEÑO				0
DIAG C DE USO				2.5
DESCRIP CASOS DE USO				2.5
DIAG DE CLASES				5.5
DIAG DE SECUENCIA				2.5
DIAG DE ACTIVIDAD				2
DIAG DE COMPONENTES*				1
DIAG E-R				2.5
MODELO RELACION				0.5
DICCIONARIO DE DATO				0.5
COLORES, TYPOGRAFICAS, LOGOS				1
WIREFRAMES VENTANAS POR MODULO				5
MAQUETADO WINFORMS				5
PRODUCTOS				2
CAJA				4
USUARIOS				2.5
INVENTARIOS	2			4.5
APP ADMIN		3		3
APP CAJA		2		2
DESARROLLO				0
PRODUCTOS				4
CAJAS				4
USUARIOS				4
INVENTARIOS	4			4
APP (GRAL) ADMIN				1
APP GRAL CAJA				1
PRUEBAS				0

ACTIVIDADES	S 2 ABR VACA	S 3 ABR	S 4 ABR FIN	TOTALES POR ACTIVIDAD
DISEÑO DE PRUEBAS				3
PLAN DE PRUEBAS				1
PRUEBAS DE UNIDAD*				6
EJECUCION DE PRUEBAS		1	1	3
ENTREGA			1	1
PROMO*	1	1		5
DOCUMENTACIO N Y PRODUCTOS	1	1	1	13
PRESENTACION EXPO	1	2	2	5
TOTAL POR SEMANA	9	10	5	119